
宁强至棋盘关（陕川界）公路
竣工验收鉴定书

陕西省交通运输厅

二〇一一年八月
公路工程竣工验收鉴定书

	一
	工程名称
	宁强至棋盘关（陕川界）公路

	二
	工程地点及主要控制    点
	路线起于汉中市宁强县城南高家坪村，接勉宁高速公路，止于陕川交界的黎明村，与四川省广元至棋盘关高速公路相接。

	三
	建设依据
	1、国家发展和改革委员会《关于陕西省宁强至棋盘关（陕川界）公路可行性研究报告的批复》（发改交运 [2007]931号）

2、国家环保总局《关于国道主干线（GZ40）二连浩特至河口陕西境宁强至棋盘关高速公路环境影响报告表的批复》（环审[2006]234号）

3、国土资源部《关于国道主干线（GZ40）二连浩特至河口陕西境宁强至棋盘关高速公路工程建设用地的批复》（国土资函[2009]1388号）

4、水利部《关于国道主干线（GZ40）二连浩特至河口陕西境宁强至棋盘关高速公路工程水土保持方案的复函》（水保监便字[2006]28号）

5、交通部《关于宁强至棋盘关（陕川界）公路初步设计的批复》（交公路发[2008]94号）

6、陕西省交通厅《关于宁强至棋盘关（陕川界）高速公路施工图设计的批复》（陕交发[2008]148号）

	四
	技术标准与

主要指标
	1．公路等级：双向四车道高速公路；

2．设计行车速度：80公里/小时；

3．桥涵设计荷载：公路-I级；

4．设计洪水频率：特大桥1/300，大中桥1/100；

5．路基宽度：整体式24.5米，分离式12.25米；

6．最大纵坡：3.5%；

7．最小平曲线半径：560米。


	五
	建设规模

及 性 质
	新建双向四车道高速公路17.985公里；

新建二级公路连接线2.715公里。

	六
	开工日期
	2006年11月

	
	完工日期
	2008年12月

	七
	原批准概算
	1,390,117,910元

	
	调整概算
	无

	
	竣工决算
	1,580,339,607.38元。

总决算中，建筑安装工程投资1,261,050,196.52元；设备及工具器具购置费用86,959,555.25元；其他基本建设费232,329,855.61元。 

	八
	工程建设

主要内容
	1、路基土石方101.06万方；

2、特大桥2746.46延米/2座（半幅），大桥5773.17延米/19座（半幅）、1021.1延米/8座（全幅），中桥37.04延米/1座（半幅），小桥70.08延米/3座，通道31座，涵洞26道；

3、隧道12511延米/7座（单洞）；
4、排水与防护工程5.287万方；

5、沥青混凝土路面 129.91千平方米；

6、互通式立交1处，收费站1处、停车区1处、隧道管理站1处。

	九
	主要材料

实际消耗
	钢材43954吨，水泥263026吨，沥青7114吨

	十
	实际征用土 地 数（亩）
	1076.1亩

	十一
	建设项目
工程质量
鉴定结论

及质量评价
	2008年11月，陕西省高速公路建设集团公司对宁强至棋盘关（陕川界）公路进行了交工验收，工程质量综合评分为96.10分，工程质量等级评定为合格。

2011年8月，陕西省交通厅基本建设工程质量监督站对该项目进行质量鉴定。根据《公路工程质量鉴定办法》，本项目竣工验收工程质量得分为93.7分，工程质量等级评定为优良。

2011年8月18 日至19日，陕西省交通运输厅组织成立宁强至棋盘关（陕川界）公路竣工验收委员会，对工程项目进行竣工验收（竣工验收委员会名单附后）。竣工验收委员会认真听取了建设、设计、施工、监理、接管养护、质量监督等单位的工作汇报，查阅了工程建设有关文件和资料，对工程全线进行了实地查看。经评议认为：宁强至棋盘关（陕川界）公路路线平纵配合合理，线形顺适，路基稳定，边坡绿化防护效果良好，排水设施完善，路面密实，桥隧构造物使用状况正常，交通工程及沿线设施齐全、运转正常，环境保护及水土保持措施到位，档案资料完整、规范，竣工决算通过审计，交工验收报告和试运营期间提出和发现的问题得到了处理，满足公路安全运营要求。

竣工验收委员会根据交工验收结论和质量鉴定意见，按照《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）的规定，对该项目进行了工程质量评定。

公路竣工验收工程质量评分为94.01分，工程质量等级评定为优良。

	十二
	对建设、设计、施工、监理单位的综合评价
	依据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》，宁强至棋盘关（陕川界）公路项目法人对本项目各设计、监理、施工单位进行了预评价，经陕西省交通厅基本建设工程质量监督站审核后提交竣工验收委员会。竣工验收委员会审议并原则同意有关评价结论。

（一）对建设单位的综合评价：

建设单位在项目建设过程中严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制等各项制度，高度重视现场管理，注重与沿线政府协调，创造了良好建设环境。项目建设目标明确，管理体系健全，进度安排合理，质量控制有效，重视技术创新，积极开展技术攻关，重视安全生产，注重环保水保，环境保障有力，廉政监督有效。克服2007年冰雪灾害，特别是2008年“5.12”汶川地震期间对项目建设材料运输、劳动力组织、施工及人员安全等多种困难，采取积极有效措施，按期完成建设任务。

（二）对设计单位的综合评价：

设计单位严格执行技术标准、规范，技术指标运用恰当，设计方案总体合理，设计文件编制符合规定。施工过程中注重后续服务，及时解决出现的设计问题，与建设和施工单位积极配合，保证了工程建设的顺利实施。

（三）对施工单位的综合评价：

施工单位认真履行合同，质量目标明确，质量保证体系健全，管理人员及主要机械能按合同要求进场，按照设计文件和规范要求组织施工，重视安全生产、文明施工和环境保护，克服冰雪灾害和地震影响，按期完成合同任务，未发现拖欠农民工工资和材料款现象，无重大安全责任事故发生。

（四）对监理单位的综合评价：

监理单位认真履行合同，监理机构设置齐全，监理人员配备合理，设置了中心试验室，内部管理制度健全，通过旁站、巡视、抽检等手段，认真监理，严格计量，监理资料完整，及时发现和处理质量、安全和进度等问题，有效地控制了工程质量。

	十三
	建设项目综合评价及 等 级
	宁强至棋盘关（陕川界）公路是北京至昆明国道主干线和陕西省高速公路主骨架的重要组成部分，是陕西、四川两省间的重要省界进出口通道。竣工验收委员会通过听取汇报、察看现场、查阅资料和认真评议，认为：该项目建成对完善国家和陕西省路网结构，加快实施西部大开发战略，改善陕西、四川省界通道通行条件，增强陕西省交通辐射能力，促进陕西乃至西部省份区域经济和社会全面协调发展，具有重要意义。该项目的建成，对四川、陕西省界通道消除堵车瓶颈，加快地震灾后恢复重建发挥了不可替代的重要作用。

工程建设过程中，受到了省委、省政府的高度重视，以及沿线各级政府和群众的大力支持，建设管理单位精心组织、周密安排、攻坚克难，各参建单位密切配合，团结协作，实现了工程质量、安全、进度等目标。

经专家评议，该项目还存在一些不足，如：施工许可申报手续滞后、隧道路面局部段落平整度欠佳等现象。

该项目已按批准的设计文件完成了各项建设任务，通过了环保、档案等专项验收，竣工决算通过审计，经过通车试运营，主要技术指标良好，具备竣工验收条件。

经竣工验收委员会综合评定，对参建单位及建设项目综合评分如下：

建设管理综合评分：91.68分

设计工作综合评分：94.10分

监理工作综合评分：92.49分

施工管理综合评分：92.60分

建设项目综合评分：93.52分

该工程建设项目综合评价等级为优良。

	十四
	有关问题的决定和建    议
	1、竣工验收委员会同意宁强至棋盘关（陕川界）公路通过竣工验收。自竣工验收之日起正式投入运营。

2、陕西省交通厅基本建设工程质量监督站依据竣工验收结论，对各参建单位签发综合评价等级证书。
    3、陕西省高速公路建设集团公司尽快完成竣工财务决算并上报。

4、陕西省高速公路建设集团公司要加强管理，避免省界长期堵车造成对沥青路面的损坏；做好棋盘关隧道左线K64+842处衬砌裂缝长期监测，对“5.12”地震期间个别受损桥梁结合日常养护加强检查，发现问题及时处治，确保运营安全。

5、陕西省高速公路建设集团公司尽快与四川省有关方面协调，落实省界段四川境内300余米路段养护及管理责任。

6、接管养护单位应按照国家《公路法》、《公路安全保护条例》要求，加强公路养护和路政管理，强化超限超载车辆治理，确保公路安全畅通。同时做好有关资料的收集、整理、分析工作，为项目后评价做准备。


附表：1、公路工程竣工验收委员会名单

      2、公路工程交接单位代表名单
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