附件二：
2008年度直接监督项目质量监督检查计划
	序号
	项目
	年度建设目标
	重点检查内容
	负责人
	综合检查
	专项巡查

	1
	凤永
	建成通车
	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层和因路面加厚而使用的ATB-30下面层）原材料、混合料配合比、压实、离析控制等；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、边坡治理情况；
4、小型混凝土构件的预制及安装质量；
5、路基遗留质量问题的处理情况；
6、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。
	第一监督组组长：程道虎

	4月
7月
	2次

	2
	机场专用
	完成全部路基和桥梁工程；完成路面底基层、基层、下面层、中面层。
	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）原材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
4、梁板预制及安装质量；
5、小型混凝土构件的预制及安装质量；
6、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。
	
	4月
8月
	2次

	3
	商丹
	建成通车
	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）原材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、小型混凝土构件的预制及安装质量；
4、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。
	
	3月
7月
	2次



2008年度直接监督项目质量监督检查计划
	序号
	项目
	年度建设目标
	重点检查内容
	负责人
	综合检查
	专项巡查

	4
	丹界
	建成通车
	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、边坡治理情况；
4、小型混凝土构件的预制及安装质量；
5、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。
	第一监督组组长：程道虎

	3月
7月
	2次

	5
	榆神
	 尚未确定
	1、排水系统的完善及施工质量；
2、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺及质量控制情况；
4、沙路基压实，三背回填的施工工艺及压实质量；
5、特殊地质路段的处理；
	
	6月
9月
	2次

	6
	宝牛
	完成全部路基和防护排水工程；完成全部桥梁、隧道工程%；完成路面底基层、50%基层和50%下面层。
	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）原材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
4、预应力砼桥梁的预应力施工工艺；
5、三背回填的施工工艺及压实质量；
6、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和支护质量及密贴性；
7、小型混凝土构件的预制及安装质量；
8、特殊地质路段的处理，边坡治理情况。
	
	4月
9月
	2次


2008年度直接监督项目质量监督检查计划
	序号
	项目
	年度建设目标
	重点检查内容
	负责人
	综合检查
	专项巡查

	7
	小康
	完成全部路基、桥梁和隧道工程；完成全部路面地基层、基层、下面层；完成绿化工程50%。
	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）原材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
4、预应力砼桥梁的预应力施工工艺；
5、三背回填的施工工艺及压实质量；
6、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺，支护质量及密贴性；
7、小型混凝土构件的预制及安装质量；
8、特殊地质路段的处理；
9、边坡治理情况。
	第一监督组组长：程道虎
	5月
8月
	2次

	8
	安毛
	完成路基工程60%、防护排水40%、，完成全部小桥、通道和涵洞；完成桥梁桩基70%、墩柱70%、盖梁70%、梁板预制40%；隧道掘进16396米、隧道二衬完成11866米。
	1、桥梁深水基础的施工质量控制；
2、连续刚构桥的施工质量控制；
3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺；
4、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
5、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和支护质量及密贴性；
6、三背回填的施工工艺及压实质量；
7、排水系统的完善及施工质量；
8、边坡防护治理情况。
	第一监督组组长：程道虎
	5月
10月
	2次


2008年度直接监督项目质量监督检查计划
	序号
	项目
	年度建设目标
	重点检查内容
	负责人
	综合检查
	专项巡查

	9
	毛川
	完成路基工程60%、防护排水40%、，完成全部小桥、通道和涵洞；
完成桥梁桩基80%、墩柱70%、盖梁70%、梁板预制40%；
隧道掘进6429米、隧道二衬完成5436米。
	1、桥梁深水基础的施工质量控制；
2、连续刚构桥的施工质量控制；
3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺；
4、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
5、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和支护质量及密贴性；
6、三背回填的施工工艺及压实质量；
7、排水系统的完善及施工质量；
8、边坡防护治理情况。
	第一监督组组长：程道虎
	5月
10月
	2次

	10
	十天
	2007年开工段完成路基土石方80%、防护排水65%、小桥、通道和涵洞80%、桥梁桩基100%、盖系梁80%、梁板预制80%；2008年开工段完成路基土石方20%、防护排水10%、小桥、通道和涵洞20%、桥梁桩基30%、盖系梁20%、梁板预制20%、隧道全断面掘进25%，二衬10%；
	1、排水系统的完善及施工质量；
2、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺；
4、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和初期支护与围岩的密贴性；
5、双连拱隧道防排水施工工艺；
6、三背回填的施工工艺及压实质量；
7、边坡防护治理情况。
	
	根据工程进展情况开展





2008年度直接监督项目质量监督检查计划
	序号
	项目
	年度建设目标
	重点检查内容
	负责人
	综合检查
	专项巡查

	11
	秦岭
隧道
	完成全部竖井施工
	通风道、竖井、衬砌质量及密贴性。
	第二监督组组长：
张毅
	4月
	1次

	12
	柞小
	建成通车
	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、边坡治理情况；
4、小型混凝土构件的预制及安装质量；
5、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。
	
	4月
7月
	2次

	13
	宁棋
	建成通车
	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
4、预应力砼桥梁的预应力施工工艺；
5、三背回填的施工工艺及压实质量；
6、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和初期支护与围岩的密贴性；
7、小型混凝土构件的预制及安装质量；
8、特殊地质路段的处理；
9、边坡治理情况；
10、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。
	
	5月
8月
	2次


2008年度直接监督项目质量监督检查计划
	序号
	项目
	年度建设目标
	重点检查内容
	负责人
	综合检查
	专项巡查

	14
	青兰
	2007年开工段完成路基土石方50%、防护排水30%、小桥和通道9座、涵洞12道、全部桥梁下部工程、梁板预制40%、隧道全断面掘进60%，二衬45%；
2008年开工段完成路基土石方20%、防护排水20%、小桥、通道和涵洞20%、桥梁下部工程30%、梁板预制5%、隧道全断面掘进25%，二衬10%；
	1、排水系统的完善及施工质量；
2、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
3、预应力砼桥梁的预应力施工工艺；
4、连续刚构桥的施工监测控制；
5、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和初期支护与围岩的密贴性；
6、双连拱隧道防排水施工工艺；
7、三背回填的施工工艺及压实质量；
8、边坡防护治理情况。
	第二监督组组长：
张毅
	根据工程进展情况

	15
	蓝商
	建成通车
	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
4、隧道防排水施工工艺和初期支护质量及密贴性；
5、小型混凝土构件的预制及安装质量；
6、特殊地质路段的处理；
7、边坡治理情况；
8、交通工程（含机电、安全设施）及附属工程施工质量。
	第三监督组组长：王东锋
	5月
8月
	2次



2008年直接监督项目监督检查计划
	序号
	项目
	年度建设目标
	重点检查内容
	负责人
	综合检查
	专项巡查

	16
	商漫
	完成路基工程，完成防护排水80%；
完成全部桥梁和隧道工程；
完成路面底基层、基层70%、下面层65%。

	1、路面各结构层（尤其是沥青砼面层）材料、混合料配合比、压实、离析等问题处理；
2、排水系统的完善及施工质量；
3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
4、预应力砼桥梁的预应力施工工艺；
5、三背回填的施工工艺及压实质量；
6、隧道超欠挖控制、防排水施工工艺和初期支护质量及密贴性；
7、小型混凝土构件的预制及安装质量；
8、特殊地质路段的处理；
9、边坡治理情况。
	第三监督组组长：
王东锋
	6月
9月
	2次

	17
	西铜扩建
	完成路基土石方30%、防护排水15%、小桥、通道和涵洞30%；完成桥梁桩基80%、盖系梁50%、梁板预制30%。
	1、黄土路基的压实质量
2、排水系统的完善及施工质量；
3、结构物砼的强度，尤其是C40及其以上等级砼的配合比、浇筑质量和养生措施；
4预应力砼桥梁的预应力施工工艺；
5、三背回填的施工工艺及压实质量；
6、边坡防护治理情况。
	
	根据工程进展情况开展



