紫阳汽车客运站初步设计概算审核表
	序号
	工程或费用名称
	报审金额

（万元）
	审核金额（万元）

	
	
	
	客运站

项目
	其它渠道

项目
	合计

	1
	一、建筑安装工程费用
	2839.0678 
	880.4678 
	1482.7874 
	2363.2552 

	2
	其中：综合楼
	2464.9925 
	520.6923 
	1482.7874 
	2003.4797 

	3
	     水泵房 发电机房
	43.6606 
	24.2188 
	0.0000 
	24.2188 

	4
	     洗车检修车间
	56.1393 
	45.3426 
	0.0000 
	45.3426 

	5
	     门房
	12.2528 
	13.4701 
	0.0000 
	13.4701 

	6
	     室外工程
	262.0226 
	276.7440 
	0.0000 
	276.7440 

	7
	二、设备及安装费
	223.7104 
	166.0104 
	79.0000 
	245.0104 

	8
	    设备及安装费
	223.7104 
	166.0104 
	79.0000 
	245.0104 

	9
	三、工程建设其他费用
	1300.0400 
	1143.4065 
	247.2332 
	1390.6397 

	10
	其中：征地费
	952.0000 
	952.0000 
	0.0000 
	952.0000 

	11
	  三通一平费
	20.3000 
	20.3000 
	0.0000 
	20.3000 

	12
	  建设单位管理费
	32.5500 
	33.3479 
	48.2918 
	81.6397 

	13
	  工程监理费
	54.2400 
	27.2312 
	41.6869 
	68.9181 

	14
	  勘察设计费
	75.9400 
	41.9152 
	54.4906 
	96.4058 

	15
	前期咨询费、劳动、环境影响评价费
	7.7100 
	13.7100 
	5.0000 
	18.7100 

	16
	工程招投标、预算编制、图纸审查费、新型墙体、人防工程费
	0.0000 
	29.5972 
	62.7785 
	92.3757 

	17
	  市政设施配套费
	0.0000 
	11.2440 
	32.0198 
	43.2638 

	18
	  工程保险费
	48.8200 
	1.7609 
	2.9656 
	4.7265 

	19
	  开办费
	54.2400 
	12.3000 
	0.0000 
	12.3000 

	20
	  其他咨询费
	54.2400 
	0.0000 
	0.0000 
	0.0000 

	21
	一、二、三部分费用合计
	4362.8182 
	2189.8846 
	1809.0206 
	3998.9053 

	22
	四、预备费
	66.7400 
	131.3931 
	108.5412 
	239.9343 

	23
	总计
	4429.5582 
	2321.2777 
	1917.5619 
	4238.8396 


